




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. Para calcular las ventas mensuales no necesitamos conocer la estacionalidad de las ventas.
a. Verdadero

b. Falso 

2. Para realizar un proyecto no es necesario que los recursos estén valorados y cuantificados para conseguir el resultado final de la forma más óptima posible.
a. Verdadero

b. Falso 

3. Un proyecto son las acciones necesarias para conseguir un objetivo (o producto final) utilizando una serie de tareas planificadas, coordinadas y supervisadas mediante la utilización de los diferentes tipos de recursos limitados y acotados en el tiempo.
a. Verdadero

b. Falso 

4. Los proyectos internos que realiza la empresa para desarrollar un nuevo producto o proceso son:
a. Proyectos técnicos  y de instalaciones
b. Proyectos de una ONG
c. Proyectos de investigación y desarrollo
d. Ninguna respuesta es correcta
5. La dirección o gerencia de un proyecto debe conseguir, mediante la correcta planificación, coordinación y supervisión de todos los trabajos y con los recursos asignados, la obtención del producto o servicio final de una forma eficiente.
a. Verdadero

b. Falso 



6. Son funciones del director del proyecto…
a. Control de costes e ingresos del proyecto
b. Supervisión de los recursos humanos, técnicos y materiales
c. Gestión administrativa: cobros y pagos
d. Todas las respuestas son correctas
7. Encontrar la posibilidad de ofertar un proyecto no es una fase de proyecto.
a. Verdadero

b. Falso 

8. Cuál sería una tarea a realizar mientras dura la ejecución de un proyecto.
a. Realizar la planificación de recursos a usar durante el proyecto
b. Trabajos de seguimiento y control del responsable del proyecto
c. Revisión previa de la situación de la oferta y contrato aceptados
d. Todas son tareas a realizar mientras dura la ejecución de un proyecto
9. Cuál sería un trabajo del responsable del proyecto relacionados con el equipo.
a. Dar al cliente toda la información necesaria en cuanto a la situación y evolución del proyecto con el cliente
b. Coordinar las reuniones más importantes y acordar y negociar las posibles modificaciones del proyecto con el cliente
c. Coordinar las relaciones comerciales, técnicas y administrativas del proyecto entre el cliente y la propia organización
d. Asumir la responsabilidad de controlar la evolución del trabajo y solucionar los problemas y desviaciones que se van produciendo respecto al presupuesto
10. Una vez analizados los ingresos y los gastos se obtiene el precio a ofertar, se puede obtener un plan de flujo de tesorería que acompaña al presupuesto.
a. Verdadero

b. Falso 
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